

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

CNPJ: 13.922.596/0001-29

PREFEITURA DE
IRAQUARA
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA BA**Obra
Pavimentação em TSD no Município de Iraquara - 2ª ETAPABancos
SINAPI - 11/2022 - Bahia 22,05%
SICRO3 - 07/2022 - Bahia
ORSE - 10/2022 - SergipeEncargos Sociais
Não Desonerado: 0
nos preços unitários
insumos de mão de obra
acordo com as bases

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO EM TSD - ZONA RURAL	100,00%	17,75%	16,44%	27,91%
		2.499.180.11	443.485.14	410.955.72	697.467.23
1.1	MATO PRETO	100,00%	95,59%		
		370.576.35	354.237.39		
1.2	CICLOVIA BA 480	100,00%		20,19%	34,27%
		2.035.315.84		410.955.72	697.467.23
1.3	IRAPORANGA	100,00%	95,67%		
		93.287.92	89.247.75		
Porcentagem			17,75%	16,44%	27,91%
Custo			443.485,14	410.955,72	697.467,23
Porcentagem Acumulado			17,75%	34,19%	62,1%
Custo Acumulado			443.485,14	854.440,85	1.551.908,08

Documento assinado digitalmente

gov.br

AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES

Data: 02/03/2023 15:19:45 -0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>Eng Civil - Responsável Técnico
Setor de Engenharia - Prefeitura Municipal de Iraquara

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 18:12:18 do dia 02/03/2023

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/BF44C157E4737380B77A25E6AF7262E6>

ou utilize o QR Code ao lado.

