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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURAAÇÃO / MODALIDADENº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA
- 031930/2018 FEIRA DE SANTANA M TURISMO -

AÇÃO / MODALIDADE
-- 031930/2018 FEIRA DE SANTANA M TURISMO - -

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇOPROPONENTE / TOMADOR OBJETOMUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
IRAQUARA / BA SEDE 

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARAIRAQUARA / BA SEDE 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

EMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRAEMPRESA EXECUTORA OBJETO DO CTEF
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Nº do 
Evento Título dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)Evento Título dos Eventos

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 21 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 1 2
2 INFRAESTRUTURA  1 3 32 INFRAESTRUTURA 1 3 3
3 FECHAMENTOS 2 3 33 FECHAMENTOS  2 3 3
4 INSTALAÇÕES 24 INSTALAÇÕES  2
5 REVESTIMENTOS / PAVIMENTAÇÃO35 REVESTIMENTOS / PAVIMENTAÇÃO 3
6 46 SERVIÇOS FINAIS  4
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IRAQUARA / BA, 24 de julho de 2019IRAQUARA / BA, 24 de julho de 2019
Responsável Técnico:Local e Data DANILBORES SILVA NUNES

CREA / CAU: 75.637/D
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