



## **PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 1068105-04/2019	Nº SICONV 893162/2019	GIGOV FEIRA DE SANTANA	GESTOR EDIMARIO GHILHERME DE	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	DATA ASSINATURA
PROONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA	MUNICÍPIO / UF IRAQUARA / BAHIA	LOCALIDADE / ENDEREÇO MUNICÍPIO DE IRAQUARA	OBJETO IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALElepíPEDOS E DRENAGENS			
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA

**% Realizado Acum.:** 100,00% | **Período:** 02/03/2018 a 01/04/2017 | **Medição:** 04

Medições	Datas das medições											
	01/10/2017	10/11/2017	01/03/2018	01/04/2017								
Período	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
	%	31,98%	23,00%	18,88%	26,13%							
	R\$	86.327,76	62.090,96	50.965,01	70.530,55							
Acumulado	%	31,98%	54,99%	73,87%	100,00%							
	R\$	86.327,76	148.418,72	199.383,73	269.914,28							

IRAQUARA / BAHIA, 04 de abril de 2020

Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: 0

CREA / CAU: 0

ART: 0