

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Iraquara	 Danilo Bares Silva Nunes Engenheiro Civil CREA-Ba nº75.637
Obra:	Recapeamento Asfáltico de Vias	
Local:	Iraquara - BA	
Contrato:	-	
		Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO / PORCENTAGEM DO SERVIÇO	DIAS		
			10	20	30
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 29.824,01	R\$ 18.640,01	R\$ 11.184,00	
		2,21%	62,50%	37,50%	
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 1.298.581,48	R\$499.454,42	R\$499.454,42	R\$299.672,65
		96,12%	38,46%	38,46%	23,08%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$15.352,76			R\$ 15.352,76
		1,14%			100,00%
4.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$7.224,99			R\$ 7.224,99
		0,53%			100,00%
5.0	TOTAL GERAL	R\$ 1.350.983,24	R\$ 518.094,42	R\$ 510.638,42	R\$ 322.250,40
6.0	% DO ITEM		38,35%	37,80%	23,85%
7.0	TOTAL ACUMULADO		R\$ 518.094,42	R\$ 1.028.732,84	R\$ 1.350.983,24
8.0	% ACUMULADA		38,35%	76,15%	100,00%