

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Iraquara	 Danilo Bares Silva Nunes Engenheiro Civil CREA-Ba nº 75.637
Obra:	Recapeamento Asfáltico de Vias	
Local:	Iraquara - BA	
Contrato:	-	
		Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO / PORCENTAGEM DO SERVIÇO	DIAS		
			10	20	30
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 23.447,56	R\$ 15.631,71	R\$ 7.815,85	
		2,30%	66,67%	33,33%	
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 980.598,12	R\$ 245.149,53	R\$ 392.239,25	R\$ 343.209,34
		96,05%	25,00%	40,00%	35,00%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 11.417,18			R\$ 11.417,18
		1,12%			100,00%
4.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.455,81			R\$ 5.455,81
		0,53%			100,00%
5.0	TOTAL GERAL	R\$ 1.020.918,67	R\$ 260.781,24	R\$ 400.055,10	R\$ 360.082,33
6.0	% DO ITEM		25,54%	39,19%	35,27%
7.0	TOTAL ACUMULADO		R\$ 260.781,24	R\$ 660.836,34	R\$ 1.020.918,67
8.0	% ACUMULADA		25,54%	64,73%	100,00%