

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo de Acréscimo em quantidade do contrato nº 123/2021, que entre si firmaram o Município de Iraquara/BA e a empresa **WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de serviços de recapeamento asfáltico de vias na sede do Município de Iraquara-BA, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes no edital e anexos. Tipo: Menor Preço Global, celebrado em 19/04/2021, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b", parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, referente à Tomada de Preço nº 001/2021.

CONTRATADA : WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA CNPJ:

13.582.689/0001-51 Nº CONTRATO : 123 / 2021

LICITAÇÃO : TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

OBJETO : RECAPEAMENTO DE VIAS COM CBUQ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA

PLANILHA RESUMO FINANCEIRO DO ADITIVO					
Item	Descrição	PREÇO TOTAL CONTRATO	Peso (%)	PREÇO TOTAL COM O ADITIVO	Peso (%)
1	Rua Carreiro Grande (Trecho - 02)	R\$ 270,930.47	11.27 %	R\$ 270,930.47	9.20 %
2	Continuação da Rua do Fórum (Trecho - 01)	R\$ 51,943.07	2.16 %	R\$ 51,943.07	1.76 %
3	Continuação da Rua do Fórum (Trecho - 02)	R\$ 37,282.59	1.55 %	R\$ 37,282.59	1.27 %
4	Continuação da Rua do Fórum (Trecho - 03)	R\$ 26,311.17	1.09 %	R\$ 26,311.17	0.89 %
5	Continuação da Rua Canabrava	R\$ 233,886.53	9.73 %	R\$ 233,886.53	7.94 %
6	Rua Getúlio Vargas	R\$ 125,557.55	5.22 %	R\$ 125,557.55	4.26 %
7	Rua Iovane Vieira	R\$ 204,181.16	8.49 %	R\$ 204,181.16	6.93 %
8	Rua José Alves de Almeida	R\$ 78,822.52	3.28 %	R\$ 78,822.52	2.68 %
9	Rua Morumbi	R\$ 145,130.56	6.04 %	R\$ 145,130.56	4.93 %
10	Rua Souto Soares (Trecho - 01)	R\$ 194,862.53	8.10 %	R\$ 194,862.53	6.61 %
11	Rua Souto Soares (Trecho - 02)	R\$ 47,276.63	1.97 %	R\$ 47,276.63	1.60 %
12	Rua Pau Brasil	R\$ 137,884.20	5.73 %	R\$ 137,884.20	4.68 %
13	Rua 7 de Setembro	R\$ 192,243.09	8.00 %	R\$ 192,243.09	6.53 %
14	Praça Péricles Gama	R\$ 361,496.48	15.03 %	R\$ 361,496.48	12.27 %
17	CONT. RUA TITO LUNA FREIRE	R\$ 136,849.05	5.69 %	R\$ 136,849.05	4.65 %
18	RUA JULIA	R\$ 108,896.64	4.53 %	R\$ 108,896.64	3.70 %
19	RUA SALVADOR NETO	R\$ 50,881.10	2.12 %	R\$ 50,881.10	1.73 %
20	RUA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA FÉLIX			R\$ 150,390.36	5.11 %
21	RUA MIGUEL RAMOS			R\$ 193,772.31	6.58 %
22	RUA NOVA CAJAZEIRA			R\$ 92,413.99	3.14 %
23	RUA MARIA BELA			R\$ 104,860.14	
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 2,404,435.34	100.00%	R\$ 2,945,872.14	100.00 %
VALOR DO ADITIVO		R\$ 541,436.80	22.52%		

Valor do aditivo de acréscimo de quantitativo = R\$ 541.436,80 (quinhentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Valor total do contrato= R\$ 2.945.872,14 (dois milhões novecentos e quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara/BA, 04 de agosto de 2021.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA

Walterson Ribeiro Coutinho