

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



1º EXTATO TERMO ADITIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 281/2021 da TP 004/2021. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: empresa EMPRESA LITA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.969.435/0001-60. Objeto: modificação do projeto com acréscimo de itens não inclusos na planilha licitada, supressão de itens e acréscimo de itens de quantidade já contratados no contrato original, com um acréscimo de 20,04% sobre o valor do contrato, celebrado em 04/10/2021, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", da Lei nº 8.666/93, referente a TOMADA DE PREÇO nº 004/2021, conforme planilha abaixo:

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
 CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



PLANILHA LICITADA						PLANILHA CONSOLIDADA - PREVIATO - ADITIVO - SUPRESSÃO		FINANCEIRO (R\$)				
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Previsão Inicialmente	Aditivo (+) / Supressão (-)	Consolidado	Previsão Inicialmente	Aditivo / Supressão	Consolidado
1			CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA VILA DO MEL									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									
1.1.2.2	93692	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1,69	2,01	2276,64	1.370,09		R\$ 4.676,04	R\$ 2.763,33	R\$ 7.329,82
SERVIÇO O NOVO	16	OR SE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	17,40	22,10		606,30		R\$ 11.178,46		R\$ 11.178,46
SERVIÇO O NOVO	21	OR SE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	8,71	9,60		499,20		R\$ 4.244,47		R\$ 4.244,47
1.2			CONTENÇÃO LATERAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.2.3	94333	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³; POTÊNCIA: 33 HP); LARGURA ATÉ 0,3 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,6 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_06/2018	m³	119,34	149,99	119,4	124,62		R\$ 17.903,30	R\$ 27.678,16	R\$ 46.624,86
1.3			INFRAESTRUTURA									
1.4			SUPERESTRUTURA									
1.5			SISTEMA DE DRENAGEM - PRÉ-MOLDADO									
1.6			PORTICO									
1.6.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.6.2			INFRAESTRUTURA									
1.6.3			SUPERESTRUTURA									
1.6.4			SISTEMA DE VEDAÇÃO									
SERVIÇO O NOVO	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M²	42,60	60,97		6,29		R\$ 234,99		R\$ 234,99
SERVIÇO O NOVO	9900	OR SE	Modelamento em massarandubimadeira de lei, acabamento serrado, 01 peça 6 x 9 cm e ripa 6 x 1,6 cm	M²	149,33	199,92		6,29		R\$ 1.004,86		R\$ 1.004,86
1.6.6			REVESTIMENTO									
1.7			PAVIMENTO									
1.7.1	Praga 01	Próprio	LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO	UN	302,88	392,86	3	10,00		R\$ 1.160,96	R\$ 3.338,50	R\$ 4.997,46
SERVIÇO O NOVO	CPU	Próprio	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO COM CONJUNTO DE BANCOS EM ALVENARIA REVESTIDOS EM MADEIRA	UN	7.190,62	9.110,99		1,00		R\$ 9.110,99		R\$ 9.110,99
SERVIÇO O NOVO	CPU	Próprio	BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM REGUA DE PORCELANATO TIPO MADEIRA	UN	4.311,70	6.089,33		1,00		R\$ 6.089,33		R\$ 6.089,33
SERVIÇO O NOVO	7633	OR SE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia ohytrichia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	66,56	70,16		1,00		R\$ 70,16		R\$ 70,16
SERVIÇO O NOVO	7670	OR SE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	24,61	31,08		4,00		R\$ 124,26		R\$ 124,26
SERVIÇO O NOVO	9280	OR SE	Planta - Palmeira oco (coccothrinax spectabilis), fornecimento e plantio	un	337,00	490,63		2,00		R\$ 981,06		R\$ 981,06
SERVIÇO O NOVO	12161	OR SE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Ixora Amarela, Rosinha do Sol, Ixora Vermelha e Unha de Gato.	und	13,78	17,47		143,00		R\$ 2.636,42		R\$ 2.636,42
SERVIÇO O NOVO	95604	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_06/2018	M²	9,00	11,61		600,00		R\$ 6.769,16		R\$ 6.769,16
1.8			PAVIMENTAÇÃO									
1.8.1	COMP. 003	Próprio	PISO EM TUILO CERÂMICO SOBRE MASSA BÉA, REJUNTADO COM ARGAMASSA BÉA, INCLUSO APLICAÇÃO DE BÉA.	M²	103,66	131,24	100	- 100,00		R\$ 12.124,00	-R\$ 10.124,00	R\$ -
1.8.2	94370	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BAIXO INFERIOR X BAIXO SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (UO VIÁRIO). AF_06/2018	M	39,80	49,30	32,8	- 32,80		R\$ 4.072,10	-R\$ 4.072,10	R\$ -
1.8.3	9410	OR SE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, pedifonias visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada so-ii, rejuntado, excludive regularização de base	m²	21,89	102,64	10,44	74,00		R\$ 1.080,96	R\$ 7.681,99	R\$ 3.742,91
1.8.4	3786	OR SE	Pavimentação com pedra calcária flocada, assentada com argamassa de cimento e areia	m²	172,18	219,21	426,6	- 308,97		R\$ 86.000,48	-R\$ 68.903,92	R\$ 23.046,60
SERVIÇO O NOVO	4666	OR SE	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	R\$ 22,17	R\$ 28,10		842,96		R\$ 23.890,19		R\$ 23.890,19
SERVIÇO O NOVO	92679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, E PASEIO BURA 8 CM. AF_12/2016	M²	R\$ 66,32	R\$ 84,70		100,00		R\$ 3.489,96		R\$ 3.489,96
SERVIÇO O NOVO	92098	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, E PASEIO BURA 8 CM. AF_12/2016	M²	R\$ 60,78	R\$ 77,04		973,37		R\$ 61.912,73		R\$ 61.912,73
1.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.9.1	0016	Próprio	POSTE EM EUCALIPTO COM LUMINÁRIA RUSTICA	un	1.892,28	2.132,28	7	10,00		R\$ 14.926,32	R\$ 27.719,33	R\$ 42.846,20
1.9.3	2816	OR SE	Calha de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	123,33	169,32	4	10,00		R\$ 926,28	R\$ 2.032,18	R\$ 2.867,44
1.9.4	6410	OR SE	Tampo de concreto para calhas de passagem 0,40x0,40x0,07m	un	22,56	29,32	4	10,00		R\$ 113,28	R\$ 389,18	R\$ 401,44
1.9.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,81,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	6,17	8,66	34	916,33		R\$ 560,20	R\$ 6.896,41	R\$ 6.846,81
1.9.7	91936	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	3,32	10,64	88,80	306,11		R\$ 726,62	R\$ 3.216,36	R\$ 3.942,97
1.9.8	99986	SINAPI	HAITE DE ATERRAMENTO 6/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	84,24	21,42	7	10,00		R\$ 689,84	R\$ 1.063,48	R\$ 1.823,40
SERVIÇO O NOVO	7992	OR SE	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branco)	un	70,88	89,34		2,00		R\$ 289,62		R\$ 289,62
SERVIÇO O NOVO	7984	OR SE	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branco), corrente 5kA	un	41,74	62,91		1,00		R\$ 62,90		R\$ 62,90
SERVIÇO O NOVO	11774	OR SE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	782,22	968,12		1,00		R\$ 968,11		R\$ 968,11
SERVIÇO O NOVO	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	94,80	51,92		1,00		R\$ 21,91		R\$ 21,91
1.10			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									
1.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
SERVIÇO O NOVO	CPU	Próprio	PONTE DE MADEIRA PARA DESVIO - EXCLUSO EUCALIPTO	un	6.617,78	7.120,66		1,00		R\$ 7.120,66		R\$ 7.120,66

Prefeitura Municipal de Iraquara



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



Total do aditivo: R\$ 132.142,06 (cento e trinta e dois mil cento e quarenta e dois reais e seis centavos).

Total do contrato após aditivo: R\$ 681.817,87 (seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara-BA, 14 de junho de 2022.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA
Walterson Ribeiro Coutinho