

Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
Rua Rosalvo Felix, 74 – Centro – Iraquara – Bahia
CNPJ (MF) 13.922.596/0001-29 Tel. (75) – 3364 – 2161/222



1º EXTATO TERMO ADTIVO

1º Termo aditivo de contrato nº 102/2024 da Concorrência 001/2024. Contratante Prefeitura Municipal de Iraquara - BA, CNPJ nº 13.922.596/0001-29, Contratada: CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DA CHAPADA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.674.854/0001. Objeto: modificação do projeto com supressão e acréscimo de quantitativo do objeto licitado, e aumento de valor sobre o contrato nº 102/2023, com um acréscimo de 25% sobre o valor do contrato, celebrado em 22/04/2024, nos termos do 124, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021, referente a CONCORRÊNCIA nº 001/2024, conforme planilha em anexo.

Total do aditivo de supressão: - R\$ 15.480,68 (quinze mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).

Total de aditivo de acréscimo – R\$ 193.912,90 (cento e noventa e três mil novecentos e doze reais e noventa centavos).

Total do contrato após aditivos: R\$ 969.564,52 (novecentos e sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Iraquara-BA, 11 de novembro de 2024.

MUNICÍPIO DE IRAQUARA
Walterson Ribeiro Coutinho

Prefeitura Municipal de Iraquara

ITEM	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		NECESSÁRIO	QUANTIDADES		A MAIOR	A MENOR	VALOR (R\$)
					UNITÁRIO	TOTAL		MEMÓRIA DE CÁLCULO	QUANTIDADE			
2.9.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRAS UTILIZANDO GABARITO DE TUBULAS CONCRETAS	PORTALETAS A CADA 2,00M - UTILIZACOES AF. 092018	M	33,2	R\$ 294,37	R\$ 9.774,28	43,56	10,36	10,36	R\$	983,98	
2.9.1.2	MOVIMENTACAO DE TERRA	TRATAMENTO DE TERRA PARA VAGA BALNEAR (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS) AF. 092017	m³	1,76	R\$ 343,21	R\$ 604,05	1,76			R\$	-	
2.9.1.3	ESCAVACAO MANUAL PARA BUDOZO DE CORDOAMENTO DO SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA INFRAESTRUTURA)	ESCAVACAO MANUAL PARA BUDOZO DE CORDOAMENTO DO SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA INFRAESTRUTURA) AF. 092017	m³	17,3	R\$ 198,16	R\$ 3.428,17	202,30	10,80	9,07	9,07	R\$	1.534,02
2.9.1.4	LANTRO DE CONCRETO MORTO	APLICACAO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m³	10,18	R\$ 31,10	R\$ 316,59	13,92	3,74	3,74	3,74	R\$	116,31
2.9.1.5	CONCRETO ARMADO	CONCRETO ARMADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m³	3,06	R\$ 2.305,43	R\$ 7.054,61	4,22	1,16	1,16	1,16	R\$	2.941,72
2.9.1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	23,39	R\$ 30,16	R\$ 705,78	30,43	10,04	10,04	10,04	R\$	304,37
2.9.1.7	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL PARA PISO ENCHIMENTO EM CERÂMICA	m²	33,2	R\$ 146,33	R\$ 4.860,16	35,42	2,22	2,22	2,22	R\$	325,83
2.9.1.8	ALVENARIA DE VEDACAO	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 3X13X13CM	m³	135,48	R\$ 86,96	R\$ 11.780,33	11,989,10	10,42	6,50	6,50	R\$	18.910,30
2.9.1.9	ALVENARIA DE VEDACAO	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 3X13X13CM	m³	14,6	R\$ 91,14	R\$ 1.330,64	14,60				R\$	-
2.9.1.10	ALVENARIA DE VEDACAO	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 3X13X13CM	m³	14,6	R\$ 87,30	R\$ 1.274,58	14,60				R\$	-
2.9.1.11	ALVENARIA DE VEDACAO	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 3X13X13CM	m³	10	R\$ 76,80	R\$ 768,00	10,00				R\$	-
2.9.1.12	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	270,98	R\$ 8,72	R\$ 2.361,04	270,98				R\$	-
2.9.1.13	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	270,98	R\$ 27,66	R\$ 7.490,30	270,98				R\$	-
2.9.1.14	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	56,8	R\$ 28,78	R\$ 1.634,76	56,80				R\$	-
2.9.1.15	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	206,98	R\$ 66,13	R\$ 13.782,53	206,98				R\$	-
2.9.1.16	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	25,72	R\$ 46,85	R\$ 1.204,89	25,72				R\$	-
2.9.1.17	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	25,72	R\$ 2,17	R\$ 55,81	25,72				R\$	-
2.9.1.18	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	25,72	R\$ 9,43	R\$ 242,53	25,72				R\$	-
2.9.1.19	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2,96	R\$ 425,37	R\$ 1.259,10	2,96				R\$	-
2.9.1.20	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	25,72	R\$ 37,64	R\$ 968,10	25,72				R\$	-
2.9.1.21	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	25,72	R\$ 46,85	R\$ 1.204,89	25,72				R\$	-
2.9.1.22	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	4	R\$ 1.136,72	R\$ 4.546,88	6,00	2,00	2,00	2,00	R\$	2.273,44
2.9.1.23	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	6,8	R\$ 64,80	R\$ 4.406,40	6,80				R\$	-
2.9.1.24	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	2,00				R\$	-
2.9.1.25	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	4	R\$ 1.231,17	R\$ 4.924,68	6,00	4,00	4,00	4,00	R\$	4.924,68
2.9.1.26	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	4,00	R\$ 811,05	R\$ 3.244,20	4,00	2,00	2,00	2,00	R\$	1.622,10
2.9.1.27	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2	R\$ 212,57	R\$ 425,14	2,00	10,00	10,00	10,00	R\$	2.125,70
2.9.1.28	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2	R\$ 10,11	R\$ 20,22	2,00				R\$	-
2.9.1.29	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2	R\$ 10,11	R\$ 20,22	2,00				R\$	-
2.9.1.30	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	21,2	R\$ 83,46	R\$ 1.769,35	21,20				R\$	-
2.9.1.31	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2,7	R\$ 36,31	R\$ 98,04	2,70				R\$	-
2.9.1.32	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	5	R\$ 64,84	R\$ 324,20	5,00				R\$	-
2.9.1.33	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	4	R\$ 16,53	R\$ 66,12	4,00				R\$	-
2.9.1.34	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2	R\$ 12.016,37	R\$ 24.032,74	2,00				R\$	-
2.9.1.35	REVESTIMENTO DE PAREDE	REVESTIMENTO DE PAREDE EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS	m²	2	R\$ 2.249,41	R\$ 4.498,82	2,00				R\$	-

Prefeitura Municipal de Iraquara

PLANTILHA COMPARATIVA - ADITIVO DE VALOR - REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE E REFORMA DA PRAÇA MANOEL TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA

ITEM	UNID.	QUANT.	CONTRATUAL		PRECÇO TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO	QUANTIDADES		VALOR (R\$)
			UNID.	QUANT.			A MAIOR	A MENOR	
2.8.9.2.2	UN	4	R\$ 185,70	R\$ 743,04					
2.8.9.2.3	M	5,8	R\$ 6,40	R\$ 46,09					
2.8.9.2.4	UN	4	R\$ 7,20	R\$ 28,80					
2.8.9.2.5	UN	10	R\$ 5,10	R\$ 51,00					
2.8.10	UN	4	R\$ 559,88	R\$ 2.239,52					
2.8.10.1	UN	4	R\$ 244,04	R\$ 976,16					
2.8.10.2	UN	4	R\$ 284,71	R\$ 1.138,84					
2.8.10.4	UN	4	R\$ 541,35	R\$ 2.165,40					
2.8.10.5	UN	4	R\$ 27,12	R\$ 108,48					
2.8.10.6	UN	4	R\$ 20,25	R\$ 81,00					
2.8.10.7	UN	2	R\$ 81,18	R\$ 162,36					
2.8.11	MP	20,4	R\$ 70,52	R\$ 1.438,61					
2.8.11.1	MP	20,4	R\$ 35,26	R\$ 719,22					
2.8.11.4	MP	20,4	R\$ 30,09	R\$ 613,83					
2.8.11.5	M	12	R\$ 52,08	R\$ 624,96					
2.8.12	MP	1.540,74	R\$ 3,74	R\$ 5.762,37					
2.8.13	MP	3	R\$ 19.418,48	R\$ 58.255,44					
2.8.14	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.15	MP	8	R\$ 297,52	R\$ 2.380,16					
2.8.16	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.17	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.18	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.19	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.20	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.21	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.22	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.23	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.24	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.25	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.26	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.27	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.28	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.29	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.30	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.31	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.32	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.33	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.34	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.35	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.36	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.37	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.38	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.39	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.40	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.41	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.42	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.43	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.44	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.45	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.46	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.47	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.48	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.49	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.50	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.51	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.52	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.53	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.54	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.55	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.56	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.57	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.58	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.59	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.60	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.61	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.62	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.63	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.64	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.65	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.66	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.67	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.68	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.69	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.70	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.71	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.72	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.73	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.74	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.75	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.76	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.77	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.78	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.79	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.80	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.81	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.82	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.83	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.84	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.85	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.86	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.87	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.88	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.89	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.90	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.91	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.92	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.93	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.94	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.95	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.96	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.97	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.98	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.99	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.100	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.101	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.102	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.103	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.104	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.105	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.106	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.107	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.108	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.109	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.110	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.111	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.112	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.113	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.114	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.115	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.116	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.117	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.118	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.119	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.120	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.121	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.122	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.123	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.124	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.125	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.126	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.127	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.128	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.129	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.130	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.131	MP	6	R\$ 297,52	R\$ 1.785,12					
2.8.132	MP	3	R\$ 297,52	R\$ 892,56					
2.8.133	MP	6	R\$ 297,52						