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Prefeitura Municipal de Iraquara

Termo Aditivo

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

e Rua Rosalvo Felix, n® 74, Centro, Iraquara
CNPJ 13.922.596/0001-29  CEP 46.980-000

QUARTO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAGAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE N¢
05TP/2013

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICO PARA
CONTRATACAO DE  EMPRESA  PARA
CONSTRUCAO DE  UMA  QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIO
NA ESCOLA DO POVOADO AGUA DE RERGA
NESTE MUNICIPIO, QUE ENTRE Sl
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IRAQUARA, E A
EMPRESA CONSTRUTORA NORDESTE LTDA.

O MUNICIPIO DE IRAQUARA, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no CNPJ sob o n2
13.922.596/0001-29, com sede na Rua Rosalvo Felix, n2 74, Centro, Iraquara, Bahia, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Edimario Guilherme
de Novais, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Silvio Almeida, N° 07, neste municipio,
portador do RG n° 0645466166 - SSP/BA e CPF/MF no 165.958.665-87, e a Empresa
CONSTRUTORA NORDESTE LTDA, CGC/MF n? 02.730.635/0001-70, Inscricdo Estadual n®
049.457.489, Inscrigdo Municipal n2 3.4.0223, estabelecida a Rua Janudrio Alves, n2 275,
Centro, Presidente Dutra-Ba, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, aqui
representada pelo SR. Edson Machado Gongalves, CIC/ MF n? 124.380.145-04 e RG n®
531142965, considerando as expressas disposicdes da lei Federal n? 8.666/93 com suas
alteragdes posteriores, atos conseqlientes, considerando a TP-05/2013, a que se procedeu,
sob a modalidade MENOR PRECO GLOBAL, sob regime de empreitada por Prego Unitério,
considerando, por fim, o teor do processo de n? 05/2013, com todas as suas pecas, despachos,
pronunciamentos e pareceres, todos integrantes desse instrumento, como se transcritos
estivesse, resolvem celebrar, como efetivamente o fazem, o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO, que regerd pelas clausulas e condi¢Ges adiante estipuladas e que
reciprocamente outorgam e aceitam.

3. CLAUSULA PRIMEIRA — DO PRAZO DO CONTRATO

| — Fica alterada a Clausula Quinta do contrato original para a prorrogagdo da prestagdo de
servigo do presente contrato para 20/07/2017, de acordo com as hipdteses previstas em lei.

§ Primeiro — Os prazos de inicio de etapas e execugdo do objeto contratual de sua conclusdo e
de entrega, admitem prorrogagdo a critério da CONTRATANTE, mantidos todos os direitos,
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obrigacBes e responsabilidades na conformidade do disposto Lei 8.666/93, e serdo

=TS

instrumentalizados por termo aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA — Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais clausulas do
contrato ora aditado. E, assim, estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
Termo Aditivo em 03 vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Iraquara — Ba, 20 de janeiro de 2017

Municipio de Iraquara

Edimario Guilherme de Novais

CONSTRUTORA NORDESTE LTDA

Contratada

Testemunhas - 1

CPF

Testemunha - 2

CPF
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