



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

Rua Rosalvo Félix, 74 – Centro - CEP: 46.980-000 – Fone: (75) 3364-2161 ou 2105

CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmiraquara2017@hotmail.com



GABINETE DO PREFEITO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
LOCAL: ZONA RURAL E SEDE - IRAQUARA BA
DATA: 05/2020

ART PROJETO/DRÇ/FISCAL: BA20200301569

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	REF. À OBRA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.369,28	0,85%	R\$ 20.369,28					
				100,00%					
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -				
				50,00%	50,00%				
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.294.072,75	95,25%		R\$ 458.814,55	R\$ 458.814,55	R\$ 458.814,55	R\$ 458.814,55	R\$ 458.814,55
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
5	LIMPEZA	R\$ 94.096,34	3,91%						R\$ 94.096,34
									100,00%
	SUB TOTAL	R\$ 2.408.538,37	100,00%	20.369,28	458.814,55	458.814,55	458.814,55	458.814,55	552.910,89
	TOTAL ACUMULADO			0,85%	19,90%	38,94%	57,99%	77,04%	100,00%
				20.369,28	479.183,83	937.998,38	1.396.812,93	1.855.627,48	2.408.538,37