

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Iraquara	 Danilo Bares Silva Nunes Engenheiro Civil CREA-Ba nº75.637
Obra:	Recapeamento Asfáltico de Vias	
Local:	Rua Silvio Almerinda e Rua Simpliciano Lima, Iraquara - BA	
Contrato:	-	
		Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO / PORCENTAGEM DO SERVIÇO	DIAS		
			10	20	30
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.800,68	R\$ 11.750,43	R\$ 7.050,26	
		2,40%	62,50%	37,50%	
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 748.864,81	R\$299.545,92	R\$299.545,92	R\$149.772,96
		95,76%	40,00%	40,00%	20,00%
3.0	SINALIZAÇÃO	R\$10.185,26			R\$ 10.185,26
		1,30%			100,00%
4.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$4.166,51			R\$ 4.166,51
		0,53%			100,00%
5.0	TOTAL GERAL	R\$ 782.017,26	R\$ 311.296,35	R\$ 306.596,18	R\$ 164.124,73
6.0	% DO ITEM		39,81%	39,21%	20,99%
7.0	TOTAL ACUMULADO		R\$ 311.296,35	R\$ 617.892,53	R\$ 782.017,26
8.0	% ACUMULADA		39,81%	79,01%	100,00%