

QUATTRO ARQUITETURA
CNPJ: 11.643.999/0001-03



Obra
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) - AVENIDA
PROF. EDITE A. SOUZA IRAQUARA - BAHIA-R1

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
19,68%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 92,66%
Mensalista: 53,05%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 40.466,92	100,00% 40.466,92		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 34.598,40	33,30% 11.521,27	33,30% 11.521,27	33,40% 11.555,87
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00% 52.606,54	50,00% 26.303,27		50,00% 26.303,27
4	PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A AVENIDA PROF. EDITE A. SOUZA	100,00% 181.862,47	30,00% 54.558,74	40,00% 72.744,99	30,00% 54.558,74
5	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA PROF. EDITE A. SOUZA	100,00% 680.465,67	30,00% 204.139,70	40,00% 272.186,27	30,00% 204.139,70
Porcentagem			34,04%	36,01%	29,96%
Custo			336.989,89	356.452,52	296.557,57
Porcentagem Acumulado			34,04%	70,04%	100,0%
Custo Acumulado			336.989,89	693.442,41	990.000,00

Renato Ferreira
CREA BA 69282

