



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº TransfereGOV	Apelido Empreendimento
Prefeitura Municipal de Iraquara	09032025	075554	Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município de Iraquara/Ba

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

		FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
FILTRO	Nº do Evento	1	2	3	4	5																				
FIL	Título dos Eventos																									
F	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
F	2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	1	2	3	4	5																				
F	3 PAVIMENTAÇÕES 1		2	3	4	5																				
F	4 PAVIMENTAÇÕES 2		2	3	4	5																				
F	5 PAVIMENTAÇÕES 3		2	3	4	5																				
F	6 PIGMENTAÇÃO DO PISO		2	3	4	5																				
F	7 MEIO FIO	1	2	3																						

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Iraquara/E

Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Data

Documento assinado digitalmente

gov.br

RENATO ALVES FERREIRA

Data: 26/02/2026 11:16:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: RENATO ALVES FERREIRA

CREA/CAU: 69282

ART/RRT: BA20261382584

